
 

駒留陸橋（旧橋撤去、鋼桁製作・架替） 

 

 

発 注 者 東京都 第二建設事務所 

形 式 3 径間連続鋼床版鈑桁橋（P2～P5） 

橋 長 80.000m （支間長 ： 22.700m＋34.000m＋22.700m） 

有効幅員  13.000m 

鋼材重量  398.986ｔ 

架設工法  
・交差点部（P3～P4） ： 架設桁工法（1、3 期施工）、移動式門型クレーン工法（2 期） 

・その他の径間 ： トラッククレーンベント工法（1、3 期施工）、移動式門型クレーン工法（2 期） 

完 工 平成 22 年 12 月 

特 徴 ① 本工事は、陸橋（4車線）の取替工事である。全面通行止めが不可能であったため、2車線

ずつ規制して、橋軸方向に 3 分割して施工を行った。 

② 交差点部（P3～P4）の撤去・架設は、桁下の駒留交差点の規制回避、クレーン組立・分解

ヤードの有無、および駒留陸橋の平面線形などの条件から、各種工法を比較検討した結

果、架設桁工法（1 期,3 期施工）、移動式門型クレーン工法（2 期施工）を採用した。 



 

 


